

# DODATOK č. 1

## K ZMLUVE O DIELO zo dňa 25.03.2020

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

### 1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov : Obec Novot'  
Sídlo : Novot' 285, 029 55 Novot' , SK  
IČO : 00314692  
DIČ : ██████████  
Zastúpený : Mgr. Radoslav Kozák, PhD.  
Bankové spojenie :  
Telefonický kontakt : +421 948 372 429  
E-mail : radoslav.kozak@novot.sk  
Osoba oprávnené konať  
Vo veciach zmluvných : Mgr. Radoslav Kozák, PhD.  
Vo veciach technických : Bc. Michal Godiš

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

### 2. ZHOTOVITEĽOM:

Názov : dk,s.r.o.  
Sídlo : Podešťanská, 02955 Novot', SK  
IČO : 47225548  
DIČ : ██████████  
IČ DPH :  
Zastúpený : Dušan Kozanák  
Bankové spojenie : VÚB, a.s.  
Telefonický kontakt :  
E-mail : kozanakdusan@novot.sk  
Osoba oprávnené konať  
Vo veciach zmluvných : Dušan Kozanák  
Vo veciach technických : Dušan Kozanák

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

## Čl. I

### Predmet dodatku:

1. Z dôvodu prác navyše **stavebné úpravy pošty Novot'** , ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte, sa v zmluve o dielo mení čl.5 Cena diela ods. 5.1 nasledovným spôsobom - nové znenie:

- 5.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách v Prílohe č. 1. tejto zmluvy a predstavujú čiastku:

Cena Diela celkom bez DPH : **89 556,19 EUR**

Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % **17 911,24 EUR**

**Cena Diela celkom spolu s DPH : 107 467,43 EUR**

2. Práca navyše sú definované prílohou č.1 tohto dodatku a predstavujú sumu:

Cena prác navyše celkom bez DPH : **19 012,92 EUR**

Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % : **3 802,58 EUR**

**Cena prác navyše celkom spolu s DPH : 22 815,50 EUR**

## Čl. II

### Záverečné ustanovenia:

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku tvoria:  
Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
4. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V Novoti dňa 20.08.2020

Za objednávateľa :

.....  
Mgr. Radoslav Kozák, PhD.  
Starosta obce



V Novoti dňa 20.08.2020

Za zhotoviteľa :

.....  
Dušan Kozanák

**dk, s.r.o.**  
029 55 Novof 902  
IČO: 47225548 IČ .....  
mobil: 0915 809 795