

Jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Novot' - lokalita Nogovka**Termínové a cenové zostavenie etáp diela**

Etap a	Termín ukončenia etapy	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Poč et MJ	Cena za MJ bez DPH v Eur	Cena ucelenej etapy bez DPH v Eur	DPH 20 % v Eur	Cena ucelenej etapy s DPH v Eur
A. Úvodne podklady projektu jednoduchých pozemkových úprav							
A.1.a	30.06.2023	Operát obvodu jednoduchých pozemkových úprav - prešetrovanie, vytýčenie, zameranie a vyhotovenie elaborátu hranice obvodu pozemkových úprav.	7.4	220.00 €	1 628.00 €	325.60 €	1 953.60 €
A.1.b	30.08.2023	Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav - zameranie všetkých polohopisných a výškopisných prvkov ovplyvňujúcich projektovanie nových pozemkov.	7.4	320.00 €	2 368.00 €	473.60 €	2 841.60 €
A.2.a	30.11.2023	Stanovenie hodnoty pozemkov a vyhotovenie mapy hodnoty pozemkov.	7.4	120.00 €	888.00 €	177.60 €	1 065.60 €
A.2.b		Register pôvodného stavu (RPS) - zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi.	7.4	320.00 €	2 368.00 €	473.60 €	2 841.60 €
A.3.	31.03.2024	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav (VZFU) - zisťovanie potrieb účastníkov pozemkových úprav, návrh technického riešenia územia, návrh spoločných a verejných zariadení a opatrení.	7.4	240.00 €	1 776.00 €	355.20 €	2 131.20 €
B. Návrh nového uporiadania v obvode jednoduchých pozemkových úprav							
B.1	31.05.2024	Zásady pre umiestnenie nových pozemkov - spracovanie návrhu zásad, ich zaslanie účastníkom pozemkových úprav, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov.	7.4	185.00 €	1 369.00 €	273.80 €	1 642.80 €
B.2	31.07.2024	Spracovanie plánu spoločných a verejných zariadení a opatrení.	7.4	255.00 €	1 887.00 €	377.40 €	2 264.40 €
B.3	31.12.2024	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu - prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov s vlastníckymi pozemkov, vyhotovenie zápisní, vypracovanie registra nového stavu.	7.4	800.00 €	5 920.00 €	1 184.00 €	7 104.00 €
C. Vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav							
C.1	31.01.2025	Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.	7.4	85.00 €	629.00 €	125.80 €	754.80 €
C.2	31.03.2025	Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov.	7.4	215.00 €	1 591.00 €	318.20 €	1 909.20 €
C.3	31.08.2025	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu - aktuálny stav obvodu pozemkových úprav, registra pôvodného stavu, registra nového stavu, rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, záznamy podrobného merania zmien, mapa projektu pozemkových úprav.	7.4	540.00 €	3 996.00 €	799.20 €	4 795.20 €
Cena celkom v EUR - bez DPH/DPH 20%/ S DPH					24 420.00 €	4 884.00 €	29 304.00 €